



PLANNING “ESSENZIALE”

AZIONI PRINCIPALI	2024				2025												2026					
	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	<th>agosto</th> <th>settembre</th> <th>ottobre</th> <th>novembre</th> <th>dicembre</th> <th>gennaio</th> <th>febbraio</th> <th>marzo</th> <th>aprile</th> <th>maggio</th> <th>giugno</th>	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Preparazione																						
Visita I parte (9 zone)																						
Primo discernimento																						
Visita II parte (10 zone)																						
Discernimento e preparazione Convegno																						
Convegno																						
Decisioni																						
Rinnovo Consigli																						

Preparazione della Visita del vescovo Comunicazione alla Diocesi Incontro con i Vicari Zonali Preparazione nelle Zone Pastorali Interazione con i Consigli Episcopale Pastorale Diocesano Presbiterale	Visita del vescovo alle Zone 9 appuntamenti Accompagnamento delle Zone Raccolta progressiva degli esiti	Primo discernimento Lettura degli esiti della I parte della Visita Preparazione della II parte della Visita	Visita del vescovo alle Zone 10 appuntamenti Accompagnamento delle Zone Raccolta progressiva degli esiti	Discernimento Lettura complessiva degli esiti della Visita alle Zone. Preparazione del Convegno Diocesano	Convegno Diocesano Decisioni Accompagnamento delle decisioni intraprese
---	--	---	---	---	---



DIOCESI DI
BRESCIA

VISITA GIUBILARE DEL VESCOVO
convegnoecclesiale2026@diocesi.brescia.it